


















 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins - TO
CNPJ: 10.742.006/0001-98 

Obra Bancos
Cópia de: Poço e Taça metálica SINAPI - 09/2022 - 

Tocantins
SBC - 10/2022 - 
Tocantins
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SETOP - 06/2022 - Minas 
Gerais

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

10.062,90
100,00%

10.062,90
 3 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 100,00%

13.408,60
60,00%

8.045,16
40,00%

5.363,44
 4 INSTALAÇÃO ELETRICA E SPDA 100,00%

6.104,17
100,00%
6.104,17

 5 PERFURAÇÃO DO POÇO 100,00%
75.857,63

50,00%
37.928,82

50,00%
37.928,82

 6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%
14.546,92

100,00%
14.546,92

 7 EQUIPAMENTOS 100,00%
9.783,13

100,00%
9.783,13

43,18% 56,82%
56.036,88 73.726,48

43,18% 100,0%
56.036,87 129.763,35

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Eduardo Emílio Martins Pinheiro Câmara

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
23,38% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Avenida Paraguai QUADRA 56 - Bairro da Cimba - Araguaína / TO

6334110328 / araguaina@ifto.edu.br 










